

Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorený podľa § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Michalovce
So sídlom: Námestie osloboditeľov 30
IČO: 00 325 490
DIČ: 2020739039
IČ DPH: SK2021186904
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK04 7500 0000 0040 1480 1747
Štatutárny orgán: Viliam Zahorčák – primátor
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: exe, a.s.
Sídlo: Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava- mestská časť Ružinov
IČO: 17321450
DIČ: 2020299490
IČ DPH: SK2020299490
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: 5K91 0900 0000 0051 4787 4792
Zastúpený: Ing. Richard Hrabovský, predseda predstavenstva
Ing. Michal Uriča, člen predstavenstva
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka Č.: 6180/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

sa dohodli na tomto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo (č. 20220292) podpísanej dňa 28.03.2022, ktorý nahrádza Prílohu č.3 Časový harmonogram za novú doplnenú Prílohu č. 3: Časový harmonogram.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami, resp. poslednou zo Zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.

Zoznam príloh Dodatku č. 1:

Príloha č. 3 – Časový harmonogram

Objednávateľ
Mesto Michalovce

Zhotoviteľ
Obchodné meno

.....
Viliam Zahorčák – primátor

.....
Ing. Michal Uriča, člen predstavenstva

V Michalovciach, dňa

V Bratislave, dňa

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo Časový harmonogram

Časový harmonogram			Analýza/dizajn	Implementácia	Testovanie	Nasadenie
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity	Ukončenie realizácie aktivity	Počet jednotiek MD / ukončenie fázy v pracovných dňoch a finančné vyjadrenie			
Fáza I.: Dodanie funkcionality správy záznamov v cloud službe pre zber všetkých vymedzených dát	T	T + 27 dní	30 MD / T+5d	104 MD / T+19d	42 MD / T+25d	13 MD / T+27d
			8 100,00 €	24 960,00 €	9 660,00 €	2 990,00 €
Fáza II.a: Analýza a dizajn, Implementácia služieb, testovanie a nasadenie pre oblasť monitorovanie ovzdušia	T	T+6 mesiacov	17 MD / T+76d	10 MD / T+105d	2 MD / T+111d	3 MD / T+120d
			4 590,00 €	2 380,00 €	460,00 €	690,00 €
Fáza II.b: Analýza a dizajn, Implementácia služieb, testovanie a nasadenie pre oblasť manažment zvozu odpadu	T	T+8 mesiacov	12 MD / T+128d	50 MD / T+160d	10 MD / T+166d	15 MD / T+175d
			3 240,00 €	11 920,00 €	2 300,00 €	3 450,00 €
Fáza II.c: Analýza a dizajn, Implementácia služieb, testovanie a nasadenie pre oblasť manažment dynamickej pasportizácie	T	T+16 mesiacov	38 MD / T+ 218d	50 MD / T+274d	25 MD / T+ 302d	30 MD / T+336d
			10 260,00 €	11 900,00 €	5 750,00 €	6 900,00 €
Fáza II.d: Analýza a dizajn, Implementácia služieb, testovanie a nasadenie pre oblasť plynulosti cestnej premávky	T	T+18 mesiacov	18 MD / T+342d	74 MD / T+367d	7 MD / T+370d	25 MD / T+378d
			4 860,00 €	17 680,00 €	1 610,00 €	5 750,00 €
Fáza III.: SLA podpora	T+18	T+18+60	-	-	-	-

T – deň účinnosti zmluvy

1. míľnik: Fáza I. Správa záznamov v cloud platforme: podpis akceptačného protokolu na čiastkové plnenie diela
2. míľnik: Fáza II.a - Oblasť monitorovanie ovzdušia: podpis akceptačného protokolu na čiastkové plnenie diela
3. míľnik: Fáza II.b - Oblasť manažment zvozu odpadu: podpis akceptačného protokolu na čiastkové plnenie diela
4. míľnik: Fáza II.c - Oblasť manažment dyn. pasportizácie: podpis akceptačného protokolu na čiastkové plnenie diela
5. míľnik: Fáza II.d - Oblasť plynulosti cestnej premávky: podpis akceptačného protokolu na čiastkové plnenie diela

	začiatok v mesiacoch		ukončenie v mesiacoch	
Analýza a dizajn	T	máj 2022	T + 17	september 2023
Implementácia	T	máj 2022	T + 17	september 2023
Testovanie	T + 1	jún 2022	T + 18	október 2023
Nasadenie	T + 1	jún 2022	T + 18	október 2023