ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona 513/1991 Zb; v zneni neskor3ich predpisov
austanoveni(dalejlen,ObZ.);
dalej uz len,Zmluva®“.
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1.2

Clanok 1. Zmluvné strany

Objednavatel

Obchodné meno spoloénosti /

nazov organizacie
Sidlo

V zastupeni

Osoby opravnené rokovat'
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych
ICO

DIC

Bankove spojenie

Cislo uctu

Zhotovitel

Obchodne meno spolo¢nosti
Sidlo

V zastupeni

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych
ICO

DIC

IC DPH

Bankové spojenie

Cislo uctu

: Mesto Michalovce
: Nam. osloboditelov30

071 01 Michalovce

: Viliam Zahorcak

primator mesta

: Viliam Zahorcéak

. Ing. Ruzena HezZelyova

- 00325490

: 2020739039

: Prima banka Slovensko, a.s.

: SK04 5600 0000 0042 0422 2001

(dalej oznacovany ako ,Objednavatel”)

: STAVECH,s.r.o.
: Kalvarska 927/6

034 01 Ruzomberok

. Stanislav Kozumplik

: Stanislav Kozumplik

. Stanislav Kozumplik

. 47664720

: 2024016995

: SK 2024016995

: Tatra banka, a.s.

: SK94 1100 0000 0029 2690 8919

(d'alej oznacovany ako ,Zhotovitel")

1 STAVECH, s.r.0.
Kalva 716

| 03401 Ruzbrhberok
18§0:47664720 DII2024016995
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Clanok 2. Vychodiskové podklady a udaje

Vychodiskove Udaje:

2.1.1. Nazov stavby: Cyklisticka trasa CMZ - Biela hora
2.1.2. Miesto stavby: Michalovce, Ul. Hollého, Partizanska
2.1.3. Investor (stavebnik): Mesto Michalovce

Clanok 3. Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je uskutoénenie stavby uvedenej v Clanku 2, bod 2.1 podla projektovej
dokumentacie a oceneného vykazu vymer Zhotovitelom, ktory je suCastou predlozenej
ponuky v procese verejného obstaravania.

Zhotovitel zabezpeci kompletnu realizaciu stavebnych prac a suvisiacich dodavok v rozsahu
oceneného vykazu vymer podla bodu 3.1 a podla projektovej dokumentacie, jej technickych
sprav, vykresov, vypoctov, podla podmienok vydanych prislusnym stavebnym uradom, podla
platnych STN a zabezpeci revizne spravy v tych pripadoch, kde to vyzaduje vyhlaska c.
718/2002 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti technickych
zariadeni v zneni neskors$ich predpisov.

Zhotovitel zabezpeéi potrebnu dielenski a vyrobni dokumentaciu podla poZiadaviek
uvedenych v projekte a po odsuhlaseni projektantom zabezpeci jej kompletnu realizaciu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokonéeny predmet Zmluvy prevezme za podmienok
stanovenych v Clanku 4. tejto Zmluvy a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu podla
Clanku 5 tejto Zmluvy.

Clanok 4. Lehota realizacie

Lehota realizacie predmetu Zmluvy je 8 mesiacov od nadobudnutia uéinnosti tejto Zmluvy
o dielo.

Zaciatok realizacie prac je najneskér do 7 dni od nadobudnutia Ucinnosti tejto Zmluvy, ak sa
obe Zmluvné strany nedohodnu inag.

Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
Objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Dodrzanie lehoty realizacie zo strany Zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spolupdsobenia Objednavatela dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu omeskania
Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je Zhotovitel v ome$kani so splnenim
zavazku.

O prevzati jednotlivych ¢asti predmetu Zmluvy spiSu Zmluvné strany pisomny preberaci
protokol potvrdzujuci splinenie Zmluvnych povinnosti zo strany dodavatela, resp. s uvedenim
nedostatkov a terminov na ich odstranenie. Za rovnakych podmienok bude po ukoncéeni
celého predmetu Zmluvy spisany koneény preberaci protokol vztahujuci sa na cely predmet
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi do 5-tich dni od nadobudnutia Géinnosti tejto
zmluvy harmonogram prac. Objednavatel suhlasi po vzéjomnej dohode s pripadnou Upravou
predlozeného harmonogramu prac, ak si to budi vyzadovat klimatické podmienky.

2 STAVEGH, s.r.0.
Kalvarska 927/6
034 01 Rubmberok

1CQ:47664720 DMY202401600

SSAVIN
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Clanok 5. Cena

Celkova Zmluvna cena za dielo v rozsahu podla Clanku 3 tejto Zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v stlade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z.
a je doloZena Zhotovitelom, poloZkovitym ocenenym vykazom vymer podla bodu 3.1.

Celkova Zmluvna cena za dielo podla Clanku 3 Zmluvy prislusnej ¢asti predmetu zakazky je
“1Il. ETAPA - NOVY CYKLISTICKY CHODNIK

Zmluvna cena bez DPH 195 239,69 EUR
—— 39 047,94 EUR
Zmluvna cena spolu s DPH ] 234 287,63 EUR

V cene podla bodu 5.2. Zmluvy st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska Zhotovitela, dalej vSetky spravy, skusky, atesty, certifikaty
a pod.

PoloZzky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie su uvedené jednotkove ceny, sa
Objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povaZovat za zahrnuté v inych
cenach.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istl polozku stavebnej prace
a dodavky rovnaké pre celu stavbu a su nemenne.

Ceny za prace vyvolané a suvisiace s realizaciou stavby budu uétované nasledovne:

a) v pripade prac, ktoré st uvedené vo vykaze vymer, bude Zhotovitel uctovat jednotkovu
cenu, ktora zodpoveda cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer,

b) v pripade prac, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer bude Zhotovitel uctovat cenu
podla smernych cien platnych pre prislusné ¢asové obdobie roka, v ktorom budul prace
vykonavane.

Vykonavanie vSetkych prac vyvolanych a suvisiacich s realizaciou stavby s ich finanénym
ohodnotenim v zmysle bodu 5.6. Zmluvy oznami Zhotovitel Objednavatelovi vopred pred ich
zacatim pisomnym zapisom v stavebnom denniku. K ich realizacii Zhotovitel pristlpi
bezodkladne po podpisani dodatku k zakladnej Zmluve oboma Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze nezrealizovane prace a dodavky odsuhlasené Objednavatelom,
projektantom a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané a to v cene, v akej su
zahrnute do rozpoctu.

Zmenu ceny za celé dielo z titulu naviac prac bude mozné menit' len dodatkom ku zakladnej
Zmluve obojstranne odsuhlasenym oboma Zmluvnymi stranami.

Clanok 6. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok ani zalohu na vykonanie prac.

Cenu za zhotovenie diela sa Objednavatel zavazuje uhradit Zhotovitelovi na zaklade
jednotlivych faktur po predchadzajucom odsuhlaseni realizovanych prac a dodavok
Objednavatelom formou potvrdeného vykazu vykonanych mnoZstiev, ktory Zhotovitel vystavi
najskor v den, v ktorom Zhotovitel dosiahne prestavanost minimalne 40% z ceny diela
uvedenej v ¢l. 5 bod 5.2 tejto zmluvy. Po pisomnom odovzdani a prevzati diela Zhotovitel
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vystavi kone¢nu vyuctovaciu faktaru. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objem prac realizovanych
v zmysle tejto zmluvy za obdobie, za ktoré bude vystavena konecna vyuctovacia faktura v
zmysle ustanovenia tohto bodu bude minimalne 5 % z ceny diela uvedenej v ¢l. 5 bode 5.2
tejto zmluvy a tiez, ze hodnota konecnej faktury bude predstavovat ¢iastku minimalne 5% z
ceny diela uvedenej v ¢l. 5 bode 5.2 tejto zmluvy. Zhotovitel odoSle objednavatelovi Ciastkové
faktury a konecnu fakturu najneskér do dvoch dni po jej vystaveni.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt zostavena
prehladne a vykaz vykonanych mnozstiev musi byt spracovany tak, aby bolo dodrZzané uplné
poradie poloziek v stlade s ocenenym vykazom vymer. Sucastou faktury je kryci list faktury,
zistovaci protokol, rekapitulacia a vykaz vykonanych mnozZstiev. Zmeny a doplnky Zmluvy je
potrebné vo fakture zvyraznit' a na poZiadanie uviest oddelene.

Vykaz mnozstva vykonanych prac musi byt potvrdeny technickym dozorom Objednavatela.

Celkové douctovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto Zmluvy Zhotovitel vykona po
odovzdani a prevzati diela Objednavatelom konecnou fakturou.

Kone¢nu faktaru ma Zhotovitel pravo vystavit ku dfiu odovzdania a prevzatia predmetu
zmluvy. Konecnou faktlrou sa vyuctuje Cena diela uvedena v €l. 5 bod 5.2 tejto Zmluvy po
zohladneni vSetkych ciastkovych faktur (ktoré budu v kone€nej fakture uvedené) a platieb
Objednavatela v priebehu vystavby.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktur, ktoré musia mat nalezitosti darfiového
dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Faktury bude Zhotovitel' predkladat’ Objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda faktura
musi mat’ nasledujuce naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitela a Objednavatela,

- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu

- Cislo faktary,

- Cislo zmluvy,

- oznadenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnoZstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie penazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu s danou,
- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- miesto a nazov diela, eviden¢né ¢islo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktura bude obsahovat' nasledovné nélezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou prace,
ktoré su predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v poéte miniméalne 30 réznych
digitalnych fotografii podla charakteru stavebnych prac . Supis prac a dodavok, bude
vyhotoveny podla bodu 5.1. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom
vymer podla bodu 3.1 a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Supis vykonanych prac bude
vytvarany priamo z vykazu vymer podla bodu 3.1 pri¢om polozky ktoré maju byt sucast'ou
faktury budu mat vyplnené policka tykajuce sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie su
predmetom faktury bude uvedeny nulovy udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat'
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kumulativne udaje so zapocitanim predchadzajucich faktur pre ucely Ziadosti o NFP.
Kumulativne supisy vykonanych prac s ocenenim podla rozpo¢tu bude zhotovitel vytvarat
len pre ucely sledovania ¢erpania rozpoc¢tu Objednavatelovi.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednavatel je
opravneny vratit ju Zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota splatnosti zacne
plynat doru¢enim opravenej faktury Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktar je 60 dni. V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na den
pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat najblizsi
nasledujuci pracovny den.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet Zhotovitela za zaplatenie
faktury sa povaZuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uctu Objednavatela v prospech uctu
Zhotovitela.

Ak je Objednavatel v omeskani s thradou faktury, mdéZze Zhotovitel uctovat Objednavatelovi
urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kaZzdy den omeskania.

Clanok 7. Zaruéna doba a zodpovednost' za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto Zmluvy je zhotoveny podla projektovej
dokumentacie, oceneného vykazu vymer a podmienok Zmluvy a Ze pocas zarucnej lehoty
bude mat' viastnosti dohodnute v tejto Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

Zarucna lehota za vykonané prace je 60 mesiacov a zacina plynut odo dha odovzdania diela
Objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktore Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati
diela zarucne listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto zaruénych listov.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle
bodu 7.2. do 7 dni od prevzatia pisomneho uplatnenia opravnenej reklamacie Objednavatela
a vady odstranit’ v o najkratSom technicky moZznom cCase.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budu spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel' ani pri vynalozeni vetkej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost alebo na fu upozornil Objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel' sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit' vady.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou u opravneného zastupcu Zhotovitela podla Clanku 1. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, méZe Objednavatel zabezpecit ich
odstranenie na naklady Zhotovitela.

Clanok 8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych
prac zbavené prav tretich oséb v sulade s podmienkami projektovej dokumentacie v termine
do 5 dni od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy.
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Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na fiom
zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami Zmluvy. Sucasne s odovzdanim
staveniska odovzda Objednavatel Zhotovitelovi aj vSetky stavebne povolenia.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytyCené zakladné smerove a
vyskove body.

Zhotovitel pred zahajenim prac zabezpeci na svoje viastné naklady bez zbytocneho odkladu
po prevzati staveniska vytycenie vietkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych
sieti na stavenisku.

Zhotovitel' zodpoveda za poskodenie podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti
v dotknutom uzemi.

Povolenie na docasneé uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara a poplatky
za neznasa Zhotovitel.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu potrebnu na vykonanie diela v
dvoch vyhotoveniach v zmysle bodu 3.2. tejto Zmluvy do 5 dni od nadobudnutia uéinnosti tejto
Zmluvy.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje Zhotovitel.
Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska st stucastou Zmluvnej ceny podla Clanku 5 tejto Zmluvy.

Ako sucast’ staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné materialne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie
kontrolnych dni stavby. Pokial su k dispozicii taketo priestory u objednavatela, ten ich méze
ponuknut’ a nasledne prenajat’ zhotovitelovi.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materidlov,
stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.
Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska.
Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni pracovnici Objednavatela.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat’' na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbytoéného
odkladu odstrarfiovat odpady a necistoty, ktore vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné
naklady. Za pracovisko sa na Ucely tejto zmluvy povaZzuje ta Cast staveniska a objektu stavby,
na ktorej zhotovitel' realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za cCistotu komunikacii, po ktorych
dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut' a iny odpad. Pripadné $kody z porusenia tychto
povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich osob.

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing. Ruzena HezZelyova, ako stavebno - technicky dozor za objednavatela
Stanislav Kozumplik, ako stavbyveduci, zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela

Zhotovitel méZe na stavbe nasadit' len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori
vykonavaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a st
dostatoCne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. Pracovnici zhotovitela su povinni pohybovat
sa po stavenisku vylu¢ne v pracovnom odeve vyrazne a ¢itatelne oznacenom obchodnym
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menom zhotovitela na vrchnej - chrbtovej ¢asti odevu, vo vyhovujicej pracovnej obuvi a v
ochrannych pracovnych prilbach. Objednavatel je opravneny oznacit' vSetkych pracovnikov
zhotovitela, ktori v zmysle ustanoveni tejto zmluvy (najma o odbornej sposobilosti a kvalifikacii
pracovnikov zhotovitela) mézu byt nasadeni na realizaciu diela, dostatocne viditelnym
oznaéenim nevyhnutnym na dostatoénu identifikaciu tychto pracovnikov. Zhotovitel' je povinny
strpiet’ ich oznacenie a je povinny poCas celej realizacie diela udrziavat toto oznacenie v
Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatoéne viditelné a Citatelné. Zhotovitel je povinny
dodrziavat’ opatrenia na ochranu majetku objednavatela a tretich oséb.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpe¢nost pri praci a
bezpecénost' technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
prislusnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov, najmé vyhlasky SUBP a SBU ¢.
147/2013 Z. z.., vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z. a zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel moze pouzit iba materialy, ktoré spliiaja podmienky a
poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny
vykonavat' Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a sistavne zabezpecovat kontrolu ich dodrziavania.
Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po
stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budu vySpecifikovaneé v zapise o odovzdani a
prevzati pracoviska. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi ku dnu zac¢atia prac
zoznam vsetkych pracovnikov zhotovitela, ktory bude priebezne aktualizovat, platny doklad o
vykonanom $koleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich
odbornej a zdravotnej sposobilosti k vykonu cinnosti podla tejto zmluvy (doklady mézu byt
nahradené aj cestnym prehlasenim, Ze poZadované 8kolenia a odborna spdsobilost
zamestnancov zhotovitela su platné. Takéto prehlasenie musi podpisat Statutarny zastupca
zhotovitela). V zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrziavat
vS8eobecne zavazneé pravne predpisy na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a
poZiarnej ochrany ako aj ostatne pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich pracovnikov oscbnymi
ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrZiavat zasady bezpecného spravania sa na
stavenisku a urcené pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholicke
napoje a iné omamneé latky v pracovnom €ase a nenastupovali pod ich vplyvom do prace,
oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, kioré by mohli ohrozit bezpeénost
alebo zdravie pri praci a podla svojich moZnosti zu¢asthovali sa na ich odstranovani, a konali
tak, aby svojou €innostou neohrozovali ostatnych G¢astnikov na stavbe. V celom priestore
staveniska ako i v objekte stavby plati zakaz poZivania alkoholickych napojov a inych
omamnych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality,
environmentu a BOZP, ktor na stavenisku vedie zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny viest odo dia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujuce
skuto¢nosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny
predlozit’ zastupcovi objednavatela denny zaznam najneskér nasledujuci den po zapise.
Zastupca objednavatela je povinny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZzenia zaznamu v
stavebnom denniku poznacit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a
to s uvedenim dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a
prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny
dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel pokracovat v pracach. Ak
Objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto




odkrytie vykonat' na naklady Objednavatela, iba Ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace
neboli riadne vykonane.

8.22. Objednavatel sa stava postupne vlastnikom zhotovovaného diela.

8.23. Zhotovitel sa zavéazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti diela
alebo celého diela vyzvat objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym oznamenim, Ze ¢ast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu.
Sugasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel' objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach
vsetky doklady preukazujuce uspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo
jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku diu
vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

8.24. Dielo alebo jeho c¢ast je riadne vykonané az Uspesnym vykonanim vSetkych skuSok
predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach objednavatelovi. Zhotovitel sa
zavazuje pisomne vyzvat objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k Ucasti na
skuskach diela alebo jeho casti, pricom ucast zhotovitela na tychto skuSkach je povinna.
Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam vykonanych skuskach a odovzdat' ich
zapisni¢ne objednavatelovi.

8.25. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéneho stavu vykonanych prac.

8.26. Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o
odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

8.27. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto Zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

8.28. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

8.29. Zhotovitel sa zavazuje zabudovat do stavby len také vyrobky a materialy, ktoré budu zbavené
prav tretich oséb.

Clanok 9. Zmluvné pokuty

9.1. Ak Zhotovitel odovzda dielo uvedené v Clanku 3. po termine uvedenom v bode 4.1. Zmiuvy,
zaplati Zmluvnu pokutu vo vyske 0, 15 % z ceny uvedenej v bode 5.2. Zmluvy za kazdy zacaty
den omeskania.

9.2. Ak zhotovitel nedodrZi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v
predloZzenom harmonograme prac, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1%
z ceny materialov, prac a vykonov (finanény objem plnenia), ktore mal zhotovitel v zmysle
uvedeneho harmonogramu prac zrealizovat k zmesSkanému postupovemu terminu realizacie
diela, a to za kazdy den omeskania.

9.3. Ak zhotovitel nezacne odstranovat objednavatelom oznamenu vadu v¢as, ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den
omeskania aZz do dna, kedy zhotovitel pristupi k odstranovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost’
tuto pokutu uhradit’.
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Ak zhotovitel neodstrani vadu véas, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 100,- EUR za kazdu vadu a kazdy zaCaty den omesSkania az do jej odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost' tato pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusia ktorakolvek povinnost uvedenu v cl. 8. ods.
8.19 tejto zmluvy alebo vo v§eobecne zavaznom pravnom predpise na zaistenie bezpetnosti a
ochrany zdravia pri praci a pozZiarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a
pokynoch na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany alebo v
zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost smerujucu k zaisteniu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom
objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny
na predchadzajuce porudenie tej istej povinnosti, ma objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 850,- EUR za kazdé preukazatelné poruSenie ktorejkolvek
povinnosti uvedenej v ¢l. 8. ods 8.19 tejto zmluvy zhotovitelom resp. pracovnikmi zhotovitela.
Zhotovitel ma povinnost' tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovat' dielo bez pouZitia predpisanych
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako suU pracovna obuv, pracovny odev,
ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranne okuliare, Stity apod.), ma objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vySke 50,- EUR za kazdu nepouzitu osobnu a
ochrannu pracovnu pomoécku u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tuto
pokutu uhradit.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykonavaju prace na realizacii diela alebo sa
pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok,
ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteflom vo vyske 330,- EUR za
kazde preukazatelne zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u
jedneho pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost' tito pokutu uhradit. Osoba, ktora
vykonava prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit' stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca
objednavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

V pripade omeskania s vypratanim staveniska ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty zhotovitelom vo vyske 100,- EUR za kazdy den omeskania s vypratanim pracoviska.
Zhotovitel ma povinnost' tato pokutu uhradit'.

Clanok 10. Zodpovednost’ za $kodu

Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia,
potrebné na odvratenie §kody alebo na jej zmiernenie.

Kazda Zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovedna za
Skodu spdsobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktora spésobila Skodu druhej Zmluvnej strane spésobom uvedenym v bode

10.2., zbavi sa zodpovednosti, ak preukaze, e &koda bola sposobena okolnostou
vylucujucou zodpovednost'.

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je Zhotovitel
povinny sa o ne starat, Zhotovitel' odstrani $kodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a
materialy boli uvedené do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za $kodu na diele spdsobent vlastnym zavinenim pocas svojich
p_racovnych postupov pri odstranovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako
8] za Skodu spdsobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.
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Objednavatel a Zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené Zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouZiju pre ine ucely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat' vSeobecne zavazne predpisy, technické normy a podmienky tejto
Zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov Zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
spravy. Zhotovitel v zaujme dosiahnutia zodpovedajlcej kvality stavebného diela pouzije v
zmysle stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov na jeho realizaciu len
stavebné vyrobky splnajuce podmienky zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
prislusné doklady predlozi Objednavatelovi ku kontrole pred ich zabudovanim a suhrne pri
preberacom konani diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, s cielom odsuhlasit alebo skontrolovat' priebeh prac.

Zhotovitel ma povinnost oznamit' akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi / ak sa to
uplatiuje / a pravidla zmeny subdodavatela a povinnost zhotovitela oznamit zmenu
subdodavatela a Udaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia ( s
vynimkou o dodavatelovi tovaru , kde sa tieto udaje nevyZaduju).

Clanok 14. Kontrola/audit/overenie na mieste

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a a€innosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratneho financneho prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou / auditom / overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly / auditu / overovania na
mieste v stanovenej lehote.

Clanok 15. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch Zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto Zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akekolvek zmeny a dopinky tejto Zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma Zmluvnymi stranami.

Obidve Zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny U(dajov doélezitych pre
bezproblémove plnenie Zmluvy, druhej Zmluvnej strane.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Zhotovitel obdrzi dve

vyhotovenia a Objednavatel dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.
Zmluva nadobudne ucinnost po schvaleni verifikacie procesu verejného obstaravania na
predmet zmluvy zo strany poskytovatela a suCasne nasledujuci den po dni jej zverejnenia na
webovom sidle objednavatela.

V Michalovciach, dna V RuzZzomberku, dia 25.05.2018




Za objednavatela: (G 04 L0 18 Za zhotovitela: 4-GC. 201¥
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